

**CHỈ THỊ**

**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

**về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng**

-----

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, tích cực triển khai thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới và đạt được một số kết quả bước đầu. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng uỷ UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, chủ đầu tư, đơn vị thi công trong điều kiện triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, địa hình thi công phức tạp, thời tiết bất lợi, giao thông khó khăn, giá vật liệu có thời điểm biến động, trong khi yêu cầu tiến độ rất gấp. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất lớn, thời gian còn lại không nhiều; một số nơi vẫn còn tư tưởng trông chờ, thiếu chủ động, thiếu quyết liệt; công tác phối hợp có lúc, có việc chưa thật sự chặt chẽ, kịp thời; trách nhiệm người đứng đầu chưa thật rõ nét; công tác giải ngân vốn có mặt còn hạn chế; ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành công trình trước năm học mới 2026 - 2027.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông báo kết luận số 81-TB/TW, ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Công điện hỏa tốc số 42/CĐ-TTg, ngày 23/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, bảo đảm hoàn thành các công trình đúng tiến độ, đúng quy định, chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư, sử dụng tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1. Quan điểm**

1.1. Xác định việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách của toàn hệ thống chính trị; là công trình có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với phát triển con người, lấy con người làm trung tâm, phát triển

bền vững, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.

1.2. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất; huy động tối đa nguồn lực; triển khai với tinh thần chủ động, quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả; lấy tiến độ thi công, chất lượng công trình, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công, hiệu quả sử dụng công trình làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu.

1.3. Thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị, từng đồng chí lãnh đạo, từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, giám sát, thiết kế.

1.4. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, hình thức, thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; không đánh đổi chất lượng công trình để chạy theo tiến độ; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, trì trệ, né tránh, đùn đẩy, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

1.5. Phân đấu hoàn thành các dự án đã khởi công năm 2025 để đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026, phục vụ năm học mới 2026 - 2027 theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

## **2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu**

### *2.1. Đảng uỷ UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh*

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư, công tác quản lý vốn, kết quả giải ngân và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực hiện. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, phải báo cáo ngay Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ để xem xét, chỉ đạo.

- Khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục, quy mô, tổng mức đầu tư từng dự án; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án; áp dụng, bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn miền núi, biên giới của tỉnh.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết theo từng dự án, từng hạng mục, từng ngày, từng tuần, từng tháng; xác định rõ “đường găng” tiến độ; thường xuyên kiểm điểm kết quả thực hiện tại hiện trường; thực hiện quyết liệt “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” thi công các công trình trường nội trú biên giới theo Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, cấp điện, cấp nước, giao thông phục vụ thi công; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, không để kéo dài ảnh hưởng tiến độ công trình.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ đề ra; thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng vật liệu, chất lượng thi công, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, nghiệm thu chặt chẽ từng hạng mục công trình; kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém, thiếu năng lực, vi phạm cam kết về tiến độ hoặc chất lượng công trình.

- Chỉ đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VII - địa bàn Cao Bằng và các cơ quan liên quan thực hiện thanh toán, giải ngân kịp thời theo khối lượng thực tế hoàn thành; không để tồn đọng hồ sơ thanh toán; bảo đảm giải ngân vốn đúng quy định, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch.

- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch UBND cấp xã chuẩn bị các điều kiện đưa trường vào hoạt động như: Thành lập trường; công tác tuyển sinh; bố trí giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; đảm bảo các trang thiết bị dạy học; các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác chăm sóc học sinh; phương án quản lý, vận hành sau đầu tư. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “trường chờ thiết bị”, “trường chờ giáo viên”, “xây xong không vận hành được”.

## 2.2. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng trường nội trú biên giới. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hiệu quả; phê phán các biểu hiện trì trệ, né tránh trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

## 2.3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

## 2.4. Các Đảng uỷ: Quân sự tỉnh, Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, biên phòng chủ động phối hợp hỗ trợ địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn công trường; hỗ trợ nhân lực, phương tiện tại các địa bàn khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

### 2.5. Đảng uỷ các xã biên giới có dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở, không để ảnh hưởng tiến độ thực hiện các công trình.

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

### 2.6. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện các dự án bảo đảm công khai, minh bạch, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

## 3. Tổ chức thực hiện

3.1. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh (*Có danh sách kèm theo*); đồng thời xem xét, đề xuất trách nhiệm người đứng đầu đối với các trường hợp chậm tiến độ kéo dài, giải ngân thấp, chất lượng công trình không bảo đảm, để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, thiếu kiểm tra, đôn đốc hoặc né tránh trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

3.2. Đảng uỷ UBND tỉnh định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả thực hiện vào **ngày 25 hằng tháng** và báo cáo đột xuất khi cần thiết; nội dung báo cáo rõ, toàn diện về: Tiến độ thi công, khối lượng thực hiện, tỉ lệ giải ngân, chất lượng công trình, những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

3.3. Giao Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị này với tinh thần quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; bảo đảm các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần xây dựng biên giới Cao Bằng vững mạnh, phát triển nhanh và bền vững.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (báo cáo),
- Đảng uỷ Chính phủ (báo cáo),
- Các cơ quan TMGV Tỉnh uỷ,
- Các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- LĐVP, CVTH,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**

**Phan Thăng An**

**DANH SÁCH**

**Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách theo dõi tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh**

*(Kèm theo Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 27/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)*

-----

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ/Đơn vị công tác</b>	<b>Tên trường nội trú liên cấp</b>
1	Nông Thanh Tùng	Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ	Xã Đình Phong
2	Lê Hải Yên	Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ	Xã Trường Hà
3	Đỗ Văn Thắng	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ	Xã Trà Lĩnh
4	Lâm Đức Xuân	Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ	Xã Phục Hoà
5	Lã Hoài Nam	Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh	Xã Tổng Cọt
6	Vũ Đình Quang	Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh	Xã Đức Long
7	Vũ Khắc Quang	Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	Xã Hạ Lang
8	Nguyễn Quang Vinh	Giám đốc Công an tỉnh	Xã Đàm Thuỷ
9	Phạm Văn Tạo	Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Xã Lũng Nặm
10	Lương Tuấn Hùng	Giám đốc Sở Xây dựng	Xã Quang Trung
11	Nguyễn Thế Hoàn	Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thục Phán	Xã Quang Hán